ETD

HOOPSTATS

EQUIPO 13

- MACÍAS DE REZA EDWIN
- MORENO JUÁREZ DAFNEÉ ALEJANDRA
- SANDOVAL LARIS ROGELIO
- VENEGAS ZÚÑIGA JAVIER GIBRÁN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y SOFTWARE | DRA. MARGARITA MONDRAGÓN ARELLANO

Contenido

EDT 2
1. Proyecto HoopStats 2
✓ 1.1 Inicio del Proyecto 2
✓ 1.2 Investigación Preliminar 2
✓ 1.3 Análisis de Negocio 2
✓ 1.4 Requerimientos 2
✓ 1.5 Metodología 2
1.6 Diseño (EN PROCESO) 3
1.7 Desarrollo (PENDIENTE) 3
1.8 Pruebas (PENDIENTE) 3
1.9 Ejecución 3
1.10 Control 3
1.11 Riesgos 3
1.12 Calidad 4
1.13 Cierre 4
1.14 Documentación 4
Roles de equipo 4
2. Cronograma Gantt (partiendo del diseño porque lo demás ya lo tenemos) 6
Diagrama Grantt 6
2.1 División en Sprints (Scrum real) 7
3. Porcentaje de avance por fase 8

EDT

1. Proyecto HoopStats

✓ 1.1 Inicio del Proyecto

- 1.1.1 Definición del problema
- 1.1.2 Identificación de stakeholders
- 1.1.3 Definición de objetivos

✓ 1.2 Investigación Preliminar

- 1.2.1 Aclaración de la solicitud
- 1.2.2 Ámbito de estudio
- 1.2.3 Técnicas de recolección
- 1.2.4 Factibilidad

✓ 1.3 Análisis de Negocio

- 1.3.1 Estudio de mercado
- 1.3.2 Competencia
- 1.3.3 Justificación

✓ 1.4 Requerimientos

- 1.4.1 Funcionales
- 1.4.2 No funcionales

✓ 1.5 Metodología

- 1.5.1 Selección (Scrum)
- 1.5.2 Justificación
- 1.5.3 Fases

1.6 Diseño (EN PROCESO)

- 1.6.1 Arquitectura
- 1.6.2 Base de datos
- 1.6.3 UI/UX
- 1.6.4 Prototipos

1.7 Desarrollo (PENDIENTE)

- 1.7.1 Backend (Supabase)
- 1.7.2 App móvil (Flutter)
- 1.7.3 Integración

1.8 Pruebas (PENDIENTE)

- 1.8.1 Pruebas funcionales
- 1.8.2 Corrección de errores

1.9 Ejecución

- 1.9.1 Evidencias
- 1.9.2 Avances

1.10 Control

- 1.10.1 Seguimiento
- 1.10.2 EVM

1.11 Riesgos

- 1.11.1 Identificación
- 1.11.2 Mitigación

1.12 Calidad

- 1.12.1 Criterios
- 1.12.2 Validación

1.13 Cierre

- 1.13.1 Resultados
- 1.13.2 Problemas
- 1.13.3 Recomendaciones

1.14 Documentación

- 1.14.1 Integración final
- 1.14.2 Revisión
- 1.14.3 Entrega

Roles de equipo

Javier Gibrán Venegas Zúñiga – Líder de Proyecto / Desarrollador BackendResponsable de la coordinación del equipo, toma de decisiones técnicas y desarrollo del backend utilizando Supabase

Dafneé Alejandra Moreno Juárez – Analista de Requerimientos / Diseñadora UIResponsable del levantamiento y documentación de requerimientos, así como del diseño de la interfaz de usuario (UI/UX)

Rogelio Sandoval Laris – Desarrollador Mobile / Apoyo en Documentación

Encargado del desarrollo de la aplicación móvil utilizando Flutter y apoyo en la elaboración de la documentación técnica

Edwin Macías de Reza – QA Tester / Apoyo en Documentación

Responsable de la ejecución de pruebas, validación del sistema y apoyo en la elaboración de la documentación técnica

2. Cronograma Gantt (partiendo del diseño porque lo demás ya lo tenemos)

Fase	Actividad	Responsable	Inicio	Fin
Diseño	UI/UX	Dafneé	22 abril	29 abril
Diseño	Base de datos	Javier	22 abril	29 abril
Diseño	Arquitectura	Javier	22 abril	29 abril
Desarrollo	Backend	Javier	30 abril	19 mayo
Desarrollo	App móvil	Rogelio	30 abril	19 mayo
Desarrollo	Integración	Todo el equipo	20 mayo	23 mayo
Pruebas	Testing	Edwin	24 mayo	27 mayo
Calidad	Validación	Edwin	25 mayo	28 mayo
Documentación	Integración final	Dafneé + Edwin + Rogelio	22 mayo	29 mayo
Entrega	Revisión final	Todo el equipo	30 mayo	30 mayo

NOTA: Debido a que las fases de análisis, requerimientos y metodología ya fueron completadas previamente, el cronograma se enfoca en las fases que faltan del proyecto.

Diagrama Grantt

2.1 División en Sprints (Scrum real)

Sprint 1: Diseño

22 abril – 29 abril

Objetivo: Definir completamente la estructura del sistema

Actividades:

- UI/UX → Dafneé
- Base de datos → Javier
- Arquitectura → Javier

Entregable:

- Prototipo del sistema
- Modelo de base de datos
- Arquitectura definida

Sprint 2: Desarrollo

30 abril – 19 mayo

Objetivo: Construir las funcionalidades principales del sistema

Actividades:

- Backend (Supabase) → Javier
- App móvil (Flutter) → Rogelio

Apoyo:

- Dafneé → validación de UI
- Edwin → revisión inicial

Entregable:

- **Sistema funcional (registro de estadísticas, usuarios, etc.)**

Sprint 3: Integración y Cierre

20 mayo – 30 mayo

Objetivo: Integrar, probar y dejar listo el sistema

Actividades:

- Integración → Todo el equipo
- Testing → Edwin
- Validación → Edwin
- Documentación final → Dafneé + Edwin + Rogelio
- Revisión final → Todo el equipo

Entregable:

- Sistema final
- Documento completo
- Proyecto listo para entrega

3. Porcentaje de avance por fase

Fase	Estado	% Avance
Inicio del proyecto	Completado	100%
Investigación preliminar	Completado	100%
Análisis de negocio	Completado	100%
Requerimientos	Completado	100%
Metodología	Completado	100%
Diseño	En proceso	20%
Desarrollo	No iniciado	0%

Fase	Estado	% Avance
Pruebas	No iniciado	0%
Ejecución	En proceso	20%
Control	En proceso	30%
Riesgos	En proceso	20%
Calidad	En proceso	10%
Cierre	No iniciado	0%
Documentación final	En proceso	50%