

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: HoopStats	
Equipo No.: 13	Fecha: 12/05/26
Número de sesión / Día de trabajo: 17	Modalidad: Presencial
Duración de la sesión: 1 hr	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Dafneé	Analista de Requerimientos / Diseñadora UI	Sí	Integración de documentación	- Resumen Ejecutivo - Factibilidad
Rogelio	Desarrollador Mobile / Apoyo en Documentación	Sí	Integración de documentación	- Descripción del Proyecto - Requerimientos
Gibrán	Líder de Proyecto / Desarrollador Backend	Sí	Integración de documentación	Análisis de Negocio
Edwin	QA Tester / Apoyo en Documentación	Sí	Integración de documentación	Análisis de Negocio

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Documentación resumen ejecutivo y Factibilidad	Dafneé	8:00	9:00	Completado
Documentación Descripción del proyecto y Requerimientos	Rogelio	8:00	9:00	Completado

Documentación Análisis de Negocio	Gibrán y Edwin	8:00	9:00	Completado
---	----------------	------	------	------------

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):
https://github.com/jgibranags/Administracion_software_HoopStats
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos